
 

 

 

 

Factsheet gemeente Tilburg 
 

 

Definitie energietransitie 
Tilburg ziet de energietransitie als het verminderen van energiegebruik en het opwekken van energie en warmte, met 

als doel om bij te dragen aan een vermindering van de CO2-uitstoot.1 Binnen de REKS-regio Hart van Brabant worden 

ook aanpassingen als gevolg van klimaatverandering (klimaatadaptatie) gezien als onderdeel van de opgave.2 

 

Doelen 
 

 REKS-doelen Gemeentelijke doelen Realisatie Pijplijn Restopgave 

Opwek 
Geen gemeentelijke 

opgave 

2% opwek per jaar 

= Opwek in 2030: 3133 

TJ (0,87 TWh) 

877 TJ (0,243 

TWh) 

1159 TJ (0,322 

TWh) 

1097 TJ (0,305 

TWh) 

Besparing3 
20% besparing van 

energie 

2% besparing per jaar 

= Verbruik in 2030: 

8971 TJ (2,492 TWh) 

11048 TJ (huidig 

verbruik; 3,069 

TWh) 

945 TJ (verwachte 

besparing; 0,263 

TWh) 

1132 TJ (nog te 

besparen; 0,314 

TWh) 

Warmte 

15% 

warmtebesparing 

tot 2030 

81.000 woningen en 

15.000 gebouwen 

aardgasvrij 

Voortgang niet 

kwantitatief 

inzichtelijk 

Voortgang niet 

kwantitatief 

inzichtelijk 

Voortgang niet 

kwantitatief 

inzichtelijk 

 

Opwek Besparing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Online magazine ‘hoe staan we ervoor’. 

2 REKS Hart van Brabant 1.0. 

3 De gemeente rapporteert over energiebesparing door te kijken naar cijfers omtrent energiegebruik. 
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Warmte 

 

 

Acties 
In onderstaande tabel is de status weergegeven van vijf (grotere) acties die de gemeente uitvoert om haar doelen te 

behalen. Bij elke actie is de status van de doelrealisatie aangegeven en de risico’s die bij het project horen. De status is 

gebaseerd op de kwalitatieve voortgang die tot nu toe geboekt is in de projecten, waarbij een groene status wordt 

gegeven als het project gerealiseerd is, een oranje status geeft aan dat de gemeente bezig is met realisatie en een rode 

status geeft aan dat de gemeente bezig is met realisatie, maar dat een versnelling nodig is om de doelstelling van het 

project tijdig te realiseren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda 

 De doelstellingen van het project worden gerealiseerd. 

 De doelstellingen van het project worden gedeeltelijk gerealiseerd. 

 De doelstellingen van het project worden (nog) niet gerealiseerd. 

 

 

Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies 

Tilburg ligt niet op koers om de doelstellingen te behalen. De invloed van de toekomst van het Amernet is groot. Het is 

echter heel onduidelijk of ook na 2027 een duurzame warmtelevering wordt gerealiseerd. Verder moeten de 

vergunningen voor de windparken worden vergeven en de energiehubs opgestart. Deze afhankelijkheden en 

onzekerheden maken dat Tilburg op dit moment niet op koers ligt. De gemeente geeft aan te willen versnellen, maar 

het is niet inzichtelijk hoe dit moet gaan gebeuren. 

 

De 2%-doelstellingen die zijn geformuleerd maken verder dat de gemeente niet inzichtelijk kan maken in welke mate 

Tilburg bijdraagt aan de realisatie van de regionale doelen. 

 

Actie Status Risico 

Windpark de Spinder  Hoog 

Amer warmtenet  Hoog 

Ontwikkelbedrijf  Hoog 

Transitievisie Warmte  Hoog 

Overige energiehubs  Hoog 

De gemeente heeft in 2021 de Transitievisie Warmte vastgesteld. De gemeente wil met wijkenergieplannen een start 

maken om 81.000 woningen en 15.000 gebouwen gasvrij te maken in 2030. Uit de jaarrekening 2023 komt naar voren 

dat de uitvoering van de Transitievisie Warmte vertraging heeft opgelopen door het uitblijven van financieel en juri-

disch perspectief door het Rijk. Het financiële perspectief is inmiddels geboden. De inrichting van de organisatie en 

het proces hebben het afgelopen jaar vorm gekregen. 

 

In de jaarstukken van 2023 wordt niet gerapporteerd over het aantal woningen dat aardgasvrij is.  
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De wijkenergieplannen komen dit jaar pas goed van de grond; het is daarom op dit moment niet inzichtelijk welke 

resultaten hiermee worden behaald. Verder rapporteert de gemeente niet helder over de budgetten en planningen. 

Het is daarmee niet inzichtelijk of de uitvoering plaatsvindt binnen de gestelde kaders. 

 

Aanbevelingen 

1. Geef als raad het college de opdracht om in 2024 de lokale vertaling van de regionale opgave te maken, waarin de 

drie onderdelen (opwek, besparing, warmte) van de energietransitie worden onderscheiden. 

2. Geef als raad het college de opdracht om als onderdeel van de nieuwe energievisie concrete doelstellingen voor 

de energietransitie te formuleren die aansluiten op de systematiek van de REKS-doelstellingen. 

3. Maak als college in 2024 inzichtelijk voor de raad welke afhankelijkheden er zijn voor het realiseren van de 

doelstellingen en hoe hiermee wordt omgegaan 

4. Maak als college in 2024 helder welke budgetten en termijnen gekoppeld zijn aan de projecten, en of de realisatie 

plaatsvindt binnen deze budgetten en termijnen 

5. Maak als college in 2024 de financiële stromen inzichtelijk die spelen in de energietransitie 

6. Maak als college in 2024 inzichtelijk voor de raad hoe versnelling op de doelrealisatie wordt vormgegeven 


